



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS



INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Ingeniería en Software

Grupo: 6A

Proyecto:

NutriVision

Profesor:

RUTH AIVI CHÁVEZ RODRÍGUEZ

Nombres de los estudiantes

Mariam Getzamaret Gómez Renteria

Francisco Javier Martínez García

Erick Martínez Rocha

Juan Antonio Castañuela Carlos

Jesús Manuel Cornejo Rangel

San Pedro, Coahuila de Zaragoza, a 14 de mayo de 2026

Nombre del equipo o proyecto: NutriVision AI

Periodo: 27 de abril – 14 de mayo

Objetivo del sprint:

El propósito del Sprint 4 no consiste en iniciar el sistema desde cero. Consiste en tomar el MPV construido en el Sprint 3 y mejorarlo.

Pasamos de evaluar si el sistema simplemente funciona, a evaluar si está organizado, puede mantenerse y puede defenderse como un proyecto de ingeniería.

Roles y responsables:

Mariam Getzamaret Gómez Renteria (Tester/QA)

Francisco Javier Martínez García (Analista)

Erick Martínez Rocha (Diseñador)

Juan Antonio Castañuela Carlos (Dev Lider)

Jesús Manuel Cornejo Rangel (Coordinador)

Decisiones tomadas.

- Separación de estilos: El *Diseñador (Erick)* llevará a cabo la segregación de estilos por módulos, organizándolos en archivos específicos para evitar el acoplamiento de código y facilitar futuras actualizaciones. Además de la interfaz principal, se dará prioridad al diseño de 'estados de error', optimizando la experiencia de usuario mediante alertas visuales coherentes cuando el sistema detecte inconsistencias en el registro de alimentos o el escaneo
- Mejoramiento de programa: El *Dev Lider (Juan)* se ejecutaron mejoras estratégicas en la plataforma. Estas incluyeron el rediseño de flujos operativos, la estabilización de la integración con la Inteligencia Artificial y una actualización profunda en la lógica funcional de la cámara para maximizar su eficiencia técnica.
- Búsqueda de fallas: La *QA (Mariam)* deberá encontrar maneras e intentar de provocar que la aplicación tenga fallas dependiendo de ingresar datos erróneos, realizar movimientos repetitivos en el flujo de pantallas.
- Interacción con usuarios: La *QA (Mariam)* deberá compartir el programa con diversas personas para que experimenten con la aplicación.
- Corrección de errores: Se decidió darle la tarea de corrección sobre el código al Analista (Francisco), por fallas que se presentaron al momento de la probación.

Actividades Realizadas

En esta sección se muestra las actividades realizadas por los integrantes del equipo y los movimientos que se realizaron en la página Trello.

Actividades Realizadas:

- 4 de mayo (Setup de Trello): Se realizó la creación del apartado en Trello para el Sprint 4, donde se describe las tareas de los integrantes del equipo por rol.
- 8 de mayo (fechas límites): se programaron las fechas límites de las tareas de los roles, tanto los roles de *Dev Lider (Juan)* y *Diseñador (Erick)* se les asignó como fecha límite el martes 12 a las 11:59 pm, al *Coordinador (Jesús)* la fecha de jueves 14 a las 1:30 am y al *QA (Mariam)* y *Analista (Francisco)* el miércoles 13 a las 11:59 pm.
- 10 de mayo: *Diseñador (Erick)* entregó por medio de Github su avance de trabajo, esperando su revisión por parte de *QA (Mariam)*.
- 10 de mayo: *Analista (Francisco)* entregó su avance de trabajo por medio de la plataforma de Trello, para ser revisado.
- 10 de mayo: *Coordinador (Jesús)* realizó el movimiento en Trello dependiendo de las entregas de *Diseñador (Erick)* y *Analista (Francisco)*, sus trabajos pasaron a revisión esperando su liberación.
- 11 de mayo 12:40 pm y 09:49 pm: *Analista (Francisco)* y *Diseñador (Erick)* entregan su trabajo final, pero esperando su revisión final para dar por terminado.

- 11 de mayo: QA (*Mariam*) empieza a dar revisión al diseño de interfaz del sistema entregado por el Diseñador (*Erick*) y los requisitos funcionales del Analista (*Francisco*).
- 12 de mayo 06:59 am: QA (*Mariam*) liberó el trabajo del Diseñador (*Erick*) y su tarjeta pasa a terminado.
- 12 de mayo 07:06 am: QA (*Mariam*) liberó el trabajo del Analista (*Francisco*) y su tarjeta pasa a terminado.
- 12 de mayo 06:04 pm: Coordinador (*Jesús*) pasa la tarjeta del QA (*Mariam*) a revisión por el avance que tiene en la revisión de los trabajos de los integrantes que ya han entregado.
- 13 de mayo: QA (*Mariam*) da inicio a las pruebas de la aplicación. Al terminar con las pruebas da por terminado la tarea del Dev Lider (*Juan*) y el Coordinador (*Jesús*) pasa a mover la tarjeta del Dev Lider (*Juan*) ha terminado.
- 13 de mayo: Coordinador (*Jesús*) pasa la tarjeta del QA (*Mariam*) como terminado.
- 13 de mayo: Coordinador (*Jesús*) da una última revisión al tablero Trello donde se puede apreciar que todos los miembros hayan terminado sus trabajos y sus evidencias correspondiente, para finalizar de la revisión procede a terminar la bitácora y dando entrega de esta misma como todas las evidencias correspondientes del Sprint 4.
- 14 de mayo: Se reasigno al Analista (*Francisco*) la tarea de corrección de errores, tarea que le pertenecía al desarrollador (*Juan*) dando por entregado un código entregable.

Evidencias de Trello

Tablero Finalizado (<https://trello.com/b/yUTE1FtZ/nutrivision-ai>).

Imagen1. Tablero del Sprint 4, marca el inicio del Sprint, cada tarjeta corresponde a los integrantes de equipo.




Imagen 1: Tablero de Trello asignación de roles.

A continuación, se presentarán las tarjetas de cada rol con sus tareas correspondientes, Imagen2 -> Imagen 6.




Imagen 2: Tarjeta de tareas de Analista.




Imagen 3: Tarjeta de tareas de Diseñador.




Imagen 4: Tarjeta de tareas de Dev Lider.




Imagen 5: Tarjeta de tareas de QA.




Imagen 6: Tarjeta de tareas de Coordinador.

Desde la Imagen 7: se mostrarán los movimientos de las actividades de los integrantes del equipo.




Imagen 7: Flujo del tablero Trello.




Imagen 8: Flujo de tablero Trello revisión.




Imagen 9: Flujo de tablero Trello revisión-terminado.




Imagen 10: Flujo de tablero Trello terminado.

GitHub

(<https://github.com/Hydra115-code/NutriVisionAI>)